

Приложение к приказу Начальника Управления  
образования Таврического муниципального район №  
от

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования  
(ФГОС ДО) в Таврическом муниципальном районе**

Направление мероприятия		
	<b>Муниципальный уровень</b>	<b>Уровень ОУ</b>
<p><b>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС</b></p>	<p>Обсуждение на семинарах и РМО ФГОС ДО с участием руководителей и педагогических работников дошкольных учреждений. <b>В течение года</b> Участие в разработке на основе ФГОС ДО примерной основной образовательной программы дошкольного образования в части учета региональных особенностей. <b>Сентябрь 2014- Апрель 2015</b></p>	<p>Обсуждение в рамках августовских педагогических совещаний проекта ФГОС ДО с участием руководителей и педагогических работников дошкольных учреждений, сотрудников методических служб, родительской общественности <b>Август 2014</b> Разработка на основе ФГОС ДО примерной основной образовательной программы дошкольной образовательной организации. <b>Сентябрь 2014 – пилотные площадки; октябрь-декабрь 2014 – все</b> Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к обсуждению материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования. <b>Сентябрь 2014 – пилотные площадки. Январь-апрель 2015 – все</b> Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольной образовательной организации</p>

		<p>требованиям ФГОС ДО (санитарно-гигиенические условия, финансирование, и др.). Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольных образовательных организаций. <b>Октябрь 2014 – пилотные площадки. Январь 2015 – все</b></p>
	<p>Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в муниципалитете. <b>Февраль 2015</b></p>	<p>Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в образовательном учреждении. <b>Март 2015</b></p>
		<p>Определение программ, реализуемых в дошкольном учреждении с учетом особенностей контингента воспитанников. <b>Ноябрь 2014</b></p>
<p><b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</b></p>	<p>Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование дошкольных организаций. <b>Октябрь 2014</b></p>	<p>Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО. <b>Ноябрь 2014 – пилотные площадки, январь 2015 - все</b></p>
<p><b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС</b></p>	<p>Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС ДО <b>Декабрь 2014</b></p>	<p>Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ДО <b>Декабрь 2014</b></p>
	<p>Координация деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО <b>В течение 2014-2015</b></p>	<p>Разработка программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС ДО на базе пилотных площадок <b>Октябрь 2014</b></p>
	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС</p>

	<b>В течение 2014-2016</b>	ДО <b>В течение 2014-2016</b>
	Включение дошкольных образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО, организация проведения данного мониторинга <b>По федеральному графику</b>	Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО <b>По федеральному графику</b>
	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем <b>В течение 2014-2016</b>	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности <b>В течение 2014-2016</b>
<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b>		
	Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС ДО <b>Ноябрь 2013</b>	Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ДО <b>апрель 2014</b>
	Обеспечение повышения квалификации воспитателей и специалистов по вопросам ФГОС ДО и готовности руководителей дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО <b>2013-2016 гг.</b>	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей дошкольного образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО <b>Апрель 2014</b>
<b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</b>	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты <b>2014-2015гг.</b>	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты <b>Ноябрь 2014</b>
	Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам

	<p>ФГОС</p> <p><b>В течение 2014-2016</b></p>	<p>введения ФГОС ДО</p> <p><b>В течение 2014-2016</b></p>
	<p>Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ДО</p> <p><b>Июнь 2014, 2015, 2016 гг,</b></p>	<p>Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения</p> <p><b>Июнь 2014, 2015, 2016 гг,</b></p>
<p><b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС</b></p>	<p>Определение содержания развивающего пространства с учетом особенностей муниципалитета.</p> <p><b>2014 г.</b></p>	<p>Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к развивающей среде ДОУ</p> <p><b>2014-2015 гг.</b></p>