

Сетевой график  
 введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
 на территории Таврического района, Омской области в 2014-2016 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее-ФГОСДО)			
	Разработка сетевого графика введения ФГОС ДО на территории Таврического района в рамках Распоряжения «Об утверждении Сетевого графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Омской области в 2014-2016 годах, утверждённого Министром образования Омской области С.Г. Алексеевым от 18.02.2014г. № 309	Управление образования Администрации Таврического муниципального района, (далее МОУО) Информационно-методический отдел муниципального учреждения «Центр обеспечения учреждений в сфере образования» (далее ИМО МУ «ЦОУСО»)	Март 2014 года	Издание приказа Управления образования
	Проведение мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	МОУО, ИМО МУ «ЦОУСО», образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (далее ДОО)	Февраль -март 2014г.	Разработка аналитической справки
	Определение содержания части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее — ООП ДО), формируемой участниками	ИМО МУ «ЦОУСО», ДОО	Октябрь 2014 года	Разработка методических рекомендаций

образовательного процесса на основе методических рекомендаций по разработке ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО БОУ ДПО «ИРООО»			
Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями ДОО по вопросам введения ФГОС	МОУО, ИМО МУ «ЦОУСО», руководители ДОО	2014-2016 годы	Проведение совещаний, семинаров
Сопровождение образовательных организаций, реализующих ФГОС ДО	Муниципальный координатор, руководители ДОО		Проведение семинаров, консультаций
Участие в областном мониторинге условий реализации ФГОС ДО, направление информации в Министерство образования Омской области, БОУ ДПО «ИРООО»	МОУО, ИМО МУ «ЦОУСО», руководители ДОО	Май 2014 года- декабрь 2016 года	Разработка информационной справки
Обеспечение реализации методических рекомендаций Минобрнауки о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС в пилотных ДОО	Муниципальный координатор, руководители ДОО	2015-2016 годы	Учёт методических рекомендаций при планировании оснащения средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС в пилотных ДОО
Организация и проведение совещания с		2014-2016	Проведение

	руководителями ДОО по вопросам развития негосударственного сектора в ДОО в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки		годы	совещания
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
	Заседание координационного совета по введению ФГОС	МОУО	2014-2016 годы	Составление протоколов заседания координационного совета по введению ФГОС
	Организационное сопровождение деятельности пилотных площадок	МОУО, ДОО	2014-2016 годы	Координация плана сопровождения деятельности пилотных площадок
	Апробация примерных программ оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	МОУО, руководители ДОО	2014-2015 годы	Апробация примерных программ оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС			
	Организация поэтапной переподготовки, повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	МОУО, ДОО	Сентябрь 2014- 2016 годы	Согласно плана-графика повышения квалификации для

				руководящих и педагогических работников ДО
	Организация проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих профессиональную деятельность в ДОО, в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	МОУО, руководители ДОО	2015-2016 годы	Проведения аттестации педагогических работников
	Подготовка тьютора по проблемам введения ФГОС ДО на стажировочной площадке	МОУО	2014-2016 годы	Подготовка не менее 1 тьютора
	Обеспечение участия в работе постоянно действующих консультаций, семинаров по вопросам реализации ФГОС в рамках работы ИнКО «Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС»	МОУО, руководители ДОО		участия в работе постоянно действующих консультаций, семинаров по вопросам реализации ФГОС
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
	Формирование муниципального бюджета с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	МОУО	2014 год	Эффективное планирование расходов средств органа исполнительной власти в сфере образования и

				учредителя
	Планирование деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования с учётом методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ ДО в условиях введения ФГОС		2014-2016 годы	Осуществление надзора в сфере образования с учётом методических рекомендаций
5	Информационное сопровождение			
	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	МОУО, руководители ДОО	2014-2016 годы	Проведение семинаров и конференций
	Обеспечение информационного сопровождения введения и реализации ФГОС ДО в средствах массовой информации, с использованием Интернет-ресурсов	МОУО, руководители ДОО	2014-2016 годы	Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО